

Bitte alle
herschauen!!!

Hier gibt's das
Neuste von der
Baustelle Kreuzeck

Stand Februar 2014



**Es bleibt alles wie immer:
Gleich am Eingang versprechen wir den Gästen das Blaue vom Himmel und sonst ist nichts als großes Chaos.**



Für alle, die es genau wissen wollen: Unter der blauen Folie ist die Wärmedämmung und die Folie selbst hält die aufsteigende Feuchtigkeit davon ab, in die Dämmung und Balken einzudringen, damit unsere Nachfolger in 30 Jahren nicht so viele Überraschungen finden.

**So, da kommt ein Balken drüber und dann is's fertig!
...na ja, ein bisschen ausfeigen müssen die Jungs schon noch.**



Natürlich sind das nicht die Pötte, sondern die Bodenabläufe in den Duschen. Jede Kabine bekommt einen eigenen, damit sich niemand mehr mit dem Shampoo des Nachbarn die Füße waschen muss.



Wo gehobelt wird, fallen Späne und natürlich hat am Ende doch alles seine Ordnung.

Die Rohre für Heizung und Wasser hängen schon in Reih und Glied, gebaut vom Hahnenkleer Ortsbürgermeister Wilgenbus höchstpersönlich. (Er hat hauptberuflich einen Sanitärbetrieb und ist derzeit mit 4 Handwerkern auf unserer Baustelle)





Von üblen Gerüchen sind wir wohl alle traumatisiert, deshalb haben wir eine wirklich große „kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage“ – so heißt das fachlich richtig – eingebaut.

Das Teil schafft bis zu 5.000 m³ Luft pro Stunde auszutauschen und kostet so viel wie ein exzellent ausgestatteter Mittelklassewagen deutschen Fabrikats.

Hier der Größenvergleich zu den Rollen mit Dämmwolle.





**Immer diese Gaffer! Da kommt man ja zu Garnichts!!!
Aber wenigstens können Sie von draußen keine „guten Ratschläge“ geben... ;-)**



Hm, das sieht schon komisch aus, was die Elektriker da konstruiert haben. Ich kenn da wen, der hätte das mindestens genau so gut hinbekommen...

Am Ende haben sie die rund 850 m Kabel dann doch sehr ordentlich verlegt. Und der Sicherungskasten sieht auch erheblich vertrauenswürdiger aus, als was wir vorher gefunden haben.



Typisch Handwerker...



Entweder sie stehen rum
und grinsen sich eins...





...oder sie trinken Kaffee, essen
Kuchen und Rauchen dabei.



Und am schlimmsten sind die, die sich
hinter der Schubkarre verstecken!!!

Und wenn sie gar nicht mehr wissen, was sie tun, dann schreiben sie's wenigstens dran .





Hier liegen über 1.000 m² Rigips-Platten in Reihe bereit, um in den nächsten Tagen zu standhaften Wänden zu werden.

**Die Fliesen dürfen auch schon mal Probeliegen.
Davon haben wir rund 800 m² zu verlegen.**





Hier fehlt noch die Decke und dann darf der Fliesenleger nächste Woche ran.

Zusammengefasst und ganz seriös:

Das Dach ist dicht.

Die Rohre für die Entlüftung liegen fertig im Dachboden.

Das Entlüftungsgerät steht.

Die Dämmarbeiten sind abgeschlossen.

Die Dampfsperren sind verklebt.

Die Abwasserleitungen sind verlegt und betoniert (!!! ;-)

Eine neue Stromversorgung ist von außen verlegt.

Die Stromkabel innen sind verlegt.

Die Heizungsanlage ist umgebaut.

Die Installation für Kalt- und Warmwasser ist gerade in Arbeit.

Das Ständerwerk für die Wände steht.

Die Wandplatten werden gerade angebaut.

Die Fliesen sind bestellt.

Die Trennwände für Duschen und Toiletten sind bestellt.

Ach ja, und die Waschbecken, Toiletten und Wasserhähne auch.

Und wisst Ihr, was der Hammer ist ?!?!?! :



Ein Werkzeug.

Tschüss, bis bald!